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/ tips voor effectieve resource planning

Mark de Jong !Imgwag



Tip 1: Kies een passende organisatievorm
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4 stadia van resource planning

1. Start-up
2. Standaardisatie
3. Professionalisering

4. Bureaucratie
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https://www.timewax.nl/blog/4-stadia-van-resource-planning/

Tip 2: Zorg voor planners met de juiste skills
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Planningsvaardigheden

®* Nauwkeurig

® Stressbestendig
®* Communicatief
®* Creatief

® Sensitief
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https://www.timewax.nl/blog/belbin-teamrol-van-een-planner/
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Valkuil: te snel plannen en verdelen
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https://www.timewax.nl/blog/plan-de-grote-projecten-eerst/

Betere uitnutting
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https://www.timewax.nl/blog/plan-de-grote-projecten-eerst/

Aanbevelingen

1. Wacht even met plannen (voor klein en middelgroot)
2. Under promise and over deliver

3. Plan medewerkers eén voor één vol
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https://www.timewax.nl/blog/plan-de-grote-projecten-eerst/

Tip 4: Hak je projecten op de juiste manier fijn
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En hoe dan onderverdelen?

1. Op activitelt
2. Op tussenresultaat

3. Op discipline
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https://www.timewax.nl/blog/het-fijnhakken-van-je-projectplanning/

Tip 5: Voorkom verspillingen
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6 verspillingen in resource planning

®* Reizen

®* Wachten

®* Te veel opleveren

®* Fouten

®* Overbodige bewerkingen

®* Overbelasting
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https://www.timewax.nl/blog/6-verspillingen-in-resource-planning/

Tip 6: Plan niet te finmazig
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Wanneer wel?

1. Als de uitvoering aan tijdstippen gebonden is
2. Als er meerdere medewerkers bij betrokken zijn

3. Als de omvang van het werk substantieel is
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https://www.timewax.nl/blog/fijnmazig-plannen-3-beslisfactoren/

Tip 7. Koppel je planning software
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5 voordelen

1. Het bespaart tijd

2. Het voorkomt fouten

3. Gegevens zijn altijd actueel

4. Klanten worden sneller geholpen

5. Het maakt je organisatie schaalbaar
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https://www.timewax.nl/blog/je-planning-software-koppelen-5-voordelen/
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Planbord - plannen door te slepen
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July 2018, Week 29

Planning board Days v 1 week v
‘ Employees - Department A v Add | Edit
Week 29, July 2018
Resource Department
16-07 17-07
James Bird Department A
Noah Brown Department A
Jacob Evans Department A
Harry Jones Department A
All projects v2 v Add | Edit
Week 29, July 2018
Project Activity
16-07 17-07
Project E General
Project F General
Project G General

+ O

Months

v

18-07

18-07

Select date
@, Q 1eor2018 [« ‘ < ‘ Today ‘ > ‘ »]
19-07 20-07
19-07 20-07
([1] of3 >
Settings  Refresh
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Agenda integratie
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GOOQ'e Search Calendar n i . 0
Calendar |t | [ <[> 4-tovecans on | 1| s eer | [ o

CREATE ¥ Mon 4/12 Tue 5/12 Wed 6/12 Thu7/12 Fri 8/12 Sat 9/12 Sun 10/12
GMT +01

~ December 2018 <2

MTWTTFS S
27 282930 1 2 3 08:00
4 5@? 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

07:00

09:00 09:00 - 15:00
18 19 20 21 22 23 24 376 Project A 5001500
25 26 27 28 29 30 31 - {100 Baker Sirest 376 Project A
- 216b Baker Street
123 45 6 7 i
v My calenders v 1100
I Peter Brown 12:00) 12:00 - 16:00
343 Project B
B Birthdays T f‘nﬁ:mm Grown Sirest
B Reminders
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
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Mobiele app

— Planning

Week 29

16 Jul *18 - 22 Jul "18

Wednesday, 18 July 2018

09:00 - 17:00 (8.00 hours)
Project A

Design

221b baker street, London

Thursday, 19 July 2018

09:00 - 13:00 (4.00 hours)
Project A

Develop

221b baker street, London

14:00 - 17:00 (3.00 hours)
Project B

Testing
187 North Gower Street London

Friday, 20 July 2018

09:00 - 17:00 (8.00 hours)
Project A

Total: 40.00 hrs Today

Resources
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Bezettingsoverzicht - forecast

‘000 (<)(>] (

Utilization

From To

v | |01-01—20‘IB §| |n1m—2015 i

| Department - view v | |0ustom date range

Add view Edit view

Utilization (%)

Wit 2018

W1 2018

W2 2018 W4 2018 Wb 2018 W39 2018 WH0 2018

E3 %3 A Department 2 - Only rasourca
£ 5 A Department 4 - Resource + Project
B3+t Department 10
£ 5 Depariment A
2 i Department B
= i Position 1
42" Mary Lake
gd payl Goode
2% Julia Boom
2% Noah Brown
0 & Position 2
2 & Position 3
3 i Position 4
2 & Position 5
2 & Position 6
£ & Position7
B s Department G
B3 %: Department D
E3 s Department E
£ s Department F
E3 i3 Department G
B2 s Department H
= &5 Department |
= i Position 1
2% Harold McGeea
‘g% pater Paulzon
E3 53 Department J
2 s Department K
£ i3 Department L
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timewiax

don’t waste time



Meer informatie?

Mark de Jong

Directeur

e-mail mij op mark@timewax.com

of bezoek www.timewax.nl
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